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I.
Введение

В 2019 году управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» велась работа по следующим муниципальным программам:
· Муниципальная программа «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань»;
· Муниципальная программа «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань»:
· Ведомственная целевая программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани»;
· Муниципальная программа «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда»;
· Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»;
· Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани»;

· Муниципальная программа «Безопасность»;

· Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Астрахани»;

· Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Астрахань».
II. Финансирование
Общий объем бюджетных ассигнований в 2019 году составил – 2 183 191 770,94 руб., в том числе:

· средства федерального бюджета – 1 053 199 197,90 руб.,
· средства бюджета Астраханской области – 574 042 948,33 руб.,

· средства бюджета МО «Город Астрахань» – 555 949 624,71 руб.

Кассовый расход за 2019 год составил 1 025 783 763,85 руб. (47%), в том числе:
· за счет средств федерального бюджета – 406 741 997,24 руб. (38,6%),

· за счет бюджета Астраханской области – 324 083 108,87 руб. (56,5%),

· за счет средств бюджета МО «Город Астрахань»– 294 958 657,74 руб. (53,1%).
III. Реализация Программ
	3.1. Муниципальная программа «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» 
Для реализации программных мероприятий УКС администрации города Астрахани в бюджете МО «Город Астрахань» в 2019 году было предусмотрено 175 268 277,52 руб. Кассовое исполнение составило 55 454 521,58 руб. (31,6%).
3.1.1. На реализацию мероприятия 4 «Охрана объектов» Основного мероприятия 1.2.1. предусмотрен 1 196 370,00 руб. Кассовый расход – 1 170 847,44 руб. (97,9%).
3.1.2. На реализацию Основного мероприятия 1.3.1. «Приобретение и предоставление гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, жилых помещений, в том числе во исполнение решений судов» предусмотрено 44 722 918,47 руб. Кассовый расход – 18 108 216,00 руб. (40,5%). Причина неполного освоения связана с тем, что дом введен в эксплуатацию 24.12.2019 года, что не позволило зарегистрировать право собственности приобретаемых квартир за МО «Город Астрахань» в отчетном году. 
 3.1.3. В рамках Основного мероприятия 1.3.2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» с собственниками жилых помещений заключено 1 соглашения об изъятии, выплаты по которому проведены в полном объеме. В то же время произведена выплата выкупной стоимости за 12 жилых помещения на основании решений судов. Из запланированных 24 261 485,00 руб. фактически освоено 19 407 934,00 руб. или 80%. Причиной неполного освоения является отсутствие судебных актов и соглашений с собственниками об изъятии жилых помещений и земельных участков в соответствии со ст.32 ЖК.
3.1.4. Для реализации мероприятий Подпрограммы 1 «Приведение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда на территории города Астрахани в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил» в бюджете МО «Город Астрахань»  в 2019 году было предусмотрено  34 024 926,13 руб. Кассовый расход – 7 459 828,38 руб. (21,9%).
Реализация подпрограммы позволила выполнить:

· капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома № 69 по переулку Грановский в Трусовском районе;

· капитальный ремонт входной группы второго этажа жилого дома, расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Куйбышева 58, в Ленинском районе;

· ремонт помещения квартиры №1 литера «А» по ул. Азизбекова, 4, в Трусовском районе;

·  ремонт помещений душевой (пом. №№140-142 по техпаспорту) левого крыла здания литер "А" многоквартирного жилого дома по ул. 1-я Перевозная, 131;

· капитальный ремонт жилого помещения квартиры №8 литера "А" по ул. М. Горького, 25 а Кировском районе;

· противоаварийные мероприятия по укреплению стены и несущей балки подвала жилого дома по ул. А. Сергеева, 18;

· капитальный ремонт жилого помещения квартиры № 44 многоквартирного дома литера "А" по ул. Парковой, 24 в Трусовском районе;

· капитальный ремонт жилого помещения квартиры №10 литера "А" по ул. Немова, д.20а в Советском районе;

· противоаварийные работы домов по ул. Гомельская, 3, по ул. Волжская, 60;

· капитальный ремонт жилого помещения комнаты №3 литер "А" по ул. Водников, д.16 в Трусовском районе.
Кроме того, в рамках подпрограммы разработана проектная документация и технические задания по  9 объектам.
Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены в неполном объеме по причине отсутствия разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выданного Службой государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, по объекту «Ремонтно-реставрационные работы здания - объекта культурного наследия регионального значения "Дом с торговыми лавками и складами Бабина А.Г. 1860-е годы, расположенного по адресу: ул. Красная Набережная, 26, литеры А, а, Б, б, В, в, в1».
3.1.5. Для реализации Подпрограммы 2 «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» в бюджете МО «Город Астрахань» в 2019 году было предусмотрено 71 062 577,92 руб. Кассовый расход – 9 307 695,76 руб.
В рамках подпрограммы выполнен снос 85 аварийных домов (21 332,23 кв.м.), расположенных на территории города.
Реализация мероприятий программы составила 13,1% от предусмотренных лимитов. Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены не в полном объеме по причине отсутствия у подрядной организации договора банковского сопровождения по объекту «Строительство 192-квартирного жилого дома по ул. Бульварная в Ленинском районе г. Астрахани», наличие которого предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
3.2. Муниципальная программа «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань»
Для реализации программных мероприятий в 2019 году было предусмотрено 806 999 847,42 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 340 000 000,00 руб.
- средства бюджета Астраханской области – 335 356 774,52 руб.
- средства бюджета МО «Город Астрахань»   – 131 643 072,90 руб.
Кассовый расход –  606 403 709,14 руб. (75,14%), в том числе:

- средства федерального бюджета – 262 390 247,55 руб.
- средства бюджета Астраханской области – 240 305 018,90 руб.
- средства бюджета МО «Город Астрахань»   – 103 708 442,69 руб.
3.2.1. Основное мероприятие 1. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Астраханской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги»
Для реализации программных мероприятий в 2019 году за счет всех бюджетов было предусмотрено 680 000 000,00 руб., кассовый расход составил 524 780 495,11 руб. (77,17 %). 
Выполнен ремонт 19 автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 18,215 км:

- ул. переулок 3-й Углегорский, ул. 1-й проезд Нефтяников, ул. 3-й проезд Нефтяников, ул. Авиационная на участке от ул. Яблочкова до ул. Галлея, ул. 28-й Армии;

- ул. Каховского, ул. Гилянская, ул. Декоративная, ул. Н. Качуевской, в  г. Астрахани;

- по ул. Б. Хмельницкого - пл. Декабристов в Советском районе  г. Астрахани на участке от ул. Кирова до ул. Мечникова,  ул. 1-й проезд Рождественского, по ул. 2-й проезд Рождественского, ул. 1-ая Котельная, ул. Безжонова, ул. Каширская;

- по ул. переулок Грановский, ул. Гагарина, ул. Геологов, по ул. переулок Кавказский.
Кроме того, обустроены техническими средствами организации дорожного движения 2 перекрестка, заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Б. Алексеева на участке от ул. Куликова до ул. Софьи Перовской в Кировском районе и капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Куликова от ул. Б. Алексеева до ул. Латвийской в Кировском и Ленинском районах г. Астрахани (на участке от ул. Б. Алексеева до дома № 81 по ул. Куликова переходящие объекты на 2020 год.

Также в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется ремонт по капитальному ремонту моста «Милицейский» через р. Царев в створе ул. Адм. Нахимова, переходящий объект на 2021 год.

Причинами неполного освоения бюджетных средств является экономия, выявленная в ходе производства работ и нарушение графика производства работ подрядной организацией.
3.2.2. Для реализации Подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» за счет всех бюджетов было предусмотрено 126 999 847,42 руб., кассовый расход составил 81 623 214,03 (64,3 %). 

В рамках программы в 2019 году выполнен ремонт 8 автомобильных дорог протяженностью 2,627 км:

·  по ул. Набережная Волжских Зорь;

·  проезда на участке от ул. Агрономическая по ул. Цюрупы и ул. Атарбекова;

·  по пер. Смоляной;
·  по ул. Главно-Продольная на участке от ул. Берзина до ул. Красная Набережная;
· проезда от ул. Коновалова до проспекта Бумажников;

·  по ул. Дарвина на участке от ул. Ленина до ул. Набережная 1 Мая;

·  по ул. Мечникова на участке от ул. Бабушкина до ул. Набережная 1 Мая;
·  по пер.1-й Линейный на участке от ул. Маркина до ул. Сун-Ят-Сена.
Кроме того выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Яблочкова в Ленинском районе г. Астрахани в части устройства тротуарного покрытия (0,65 км).

Запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме по причине отказа министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в подписании дополнительного соглашения к соглашению на предоставление субсидии на ремонт дополнительных 5 автомобильных дорог.


	3.3. В целях реализации ведомственной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани» в 2019 году было предусмотрено 863 419 166,59 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 702 977 197,75 руб.
- средства бюджета МО «Город Астрахань» – 160 441 968,84 руб.
Кассовый расход – 228 479 522,68 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 144 351 749,69 руб.
- средства бюджета МО «Город Астрахань» – 84 127 772,99 руб.
 В рамках программных мероприятий в 2019 году выполнено: 
· Усиление фундаментов здания МБОУ СОШ №58 по ул. Лепехинская, 49;

· Восстановление мягкой кровли в помещении зимнего сада МБДОУ №80 по ул. Красная Набережная, 229 корп.1 лит.А;

· Капитальный ремонт здания МБОУ г. Астрахани "СОШ №74 имени Габдуллы Тукая"  по адресу: ул. Артезианская/ ул. Владикавказкая, 27/17 в Советском районе;

· Капитальный ремонт системы теплопотребления МБОУ г. Астрахани "Гимназия № 2" (дошкольное подразделение), расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Кубанская,23, корп. 1, (коррекировка). Этап 2. Капитальный ремонт системы теплопотребления. Системы горячего водоснабжения;

· Установка узла учета тепловой энергии, теплоносителя и ГВС МБДОУ №124 по ул. Димитрова, 3 корп.2;

· Ремонтные работы МБОУ г. Астрахани "СОШ №12" ул. В. Барсовой,8 корп.1;

· Ремонт мягкой кровли здания МБДОУ г. Астрахани "Детский сад №56" по ул. Мостостроителей 6-ой проезд д.5;

· Ремонт футбольного поля  МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ № 1" по ул.Парковая, 16 А в Трусовском районе.
Кроме того, заключены муниципальные контракты на строительство  школы по ул.3-я Зеленгинская в Кировском районе и детского сада на 330 мест по ул. Сун Ят-Сена/ул. Маркина/ул. Социалистическая/ул. Даргомыжского в Ленинском районе.

В рамках программных мероприятий разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 12 объектов образования.
Имплементация бюджетных средств составила 26,5% от предусмотренных лимитов. Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены не в полном объеме по следующим причинам:

- нарушения графика производства работ подрядными организациями,
- отсутствие у подрядной организации договора банковского сопровождения контракта, являющегося обязательным условием исполнения контракта, что не позволило произвести оплату аванса,

- электронные аукционы на строительство детских садов признаны не состоявшимся по причине отсутствия заявок.
3.4. Муниципальная программа «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»
Объем финансирования в 2019 году составил 57 750 983,59 руб., в том числе:

- средства ГК «Фонд» – 47 217 651,07 руб.

- средства бюджета Астраханской области – 5 266 666,26 руб.

- средства бюджета МО «Город Астрахань» – 5 266 666,26 руб.
Кассовый расход – 7 430 381,00 руб. (12,9%).

В рамках программы с собственниками жилых помещений заключено 2 соглашения об изъятии, выплаты по которым проведены в полном объеме. В то же время произведена выплата выкупной стоимости за 2 жилых помещения на основании решений судов.


Кроме того,  произведена оплата:

 
- собственнику одного аварийного помещения предоставлено благоустроенное жилое помещение в имеющемся муниципальном жилищном фонде;


- право собственности на одно аварийное жилое помещение в судебном порядке признано за МО «Город Астрахань» (выморочное имущество).


С учетом непредвиденных обстоятельств, препятствующих проведению процедуры изъятия в соответствии со ст. 32 ЖК РФ, реализация мероприятий программы завершена в полном объеме. В связи с непредвиденными обстоятельствами не отселены 12 жилых помещений,  а именно:

· по 4 помещениям вопрос отселения граждан решается в судебном порядке;

· по 4 помещениям решения судов вступили в законную силу, но до настоящего момента отсутствует возможность их исполнения (не предоставлены банковские реквизиты для осуществления выплаты, не снято обременение с доли объекта недвижимости, не получено решение с отметкой о вступлении в законную силу);

· неизвестно местонахождения собственника 1 жилого помещения площадью (вынесено заочное решение об изъятии, возбуждено исполнительное производство);

· на долю 1 аварийного помещения наложено обременение (запрет регистрационных действий);

· по 2 помещениям наследниками не оформлено наследство.
3.5. Муниципальная программа «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»
Объем финансирования в 2019 году составил 60 231 439,75 руб., в том числе:

- средства ГК «Фонд» – 48 760 704,96 руб.

- средства бюджета Астраханской области – 754 031,52 руб.

- средства бюджета МО «Город Астрахань» – 10 716 703,27 руб.

Кассовый расход – 60 231 439,75 руб. (100 %).
В рамках программы с собственниками жилых помещений заключено 28 соглашений об изъятии, выплаты по которым проведены в полном объеме. В то же время произведена выплата выкупной стоимости за 10 жилых помещений на основании решений судов.

3.6. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»

В рамках данной программы управление, как соисполнитель, выступало заказчиком на разработку проектной документации на реконструкцию очистных сооружений канализации СОСК, ПОСК-1 МУП г. Астрахани "Астрводоканал", а также на изготовление технических планов по объектам инженерной защиты от подтопления для дальнейшей государственной регистрации права собственности за муниципалитетом.

Для исполнения вышеуказанных мероприятий предусмотрено  106 411 200,20 руб. Кассовое исполнение составило 695 200,00 руб. (0,7%).
Низкое освоение связано с длительной процедурой прохождения разработанной проектной документации экологической экспертизы в Межрегиональном Управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областях и последующем государственной экспертизы в АУ АО «Государственная экспертиза проектов».
3.7. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани»
В рамках данной программы управление, как соисполнитель, выступало заказчиком по объекту «Строительство блочно-модульной котельной по ул. 2-й проезд Мостостроителей в Трусовском районе  г. Астрахани».
Для реализации программных мероприятий в 2019 году было предусмотрено 32 432 558,67 руб. (в том числе за счет средств областного бюджета – 20 000 000,00 руб.) Кассовое исполнение составило 9 247 639,79 руб. (местный бюджет) (28,5%).
Низкое освоение связано с поздним принятием выполненных работ и, как следствие, отсутствием финансирования из областного бюджета.
3.8. Муниципальная программа «Безопасность»

В рамках данной программы управление, как соисполнитель, выступало заказчиком по размещению пунктов охраны правопорядка.
Для реализации программных мероприятий в 2019 году было предусмотрено 42 793 352,60 руб. Кассовое исполнение составило 22 892 667,35 руб. (53,5%).

Низкое освоение связано с экономией, выявленной в ходе производства работ в Ленинском, Трусовском и Советском районах, а также с нарушением графика производства работ подрядной организацией в Кировском районе.
3.9. Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Астрахани»
В рамках данной программы управление, как соисполнитель, выступало заказчиком по устройству приюта для безнадзорных животных на 330 мест в Наримановском районе г. Астрахани.

Для реализации программных мероприятий в 2019 году было предусмотрено 30 000 000,00 руб. Кассовое исполнение составило 27 573 038,42 руб. (91,91%).

Причиной неполного освоения бюджетных средств является экономия, выявленная в ходе производства работ.
3.10. Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Астрахань».
В рамках данной программы управление, как соисполнитель, выступало заказчиком по благоустройству и ремонту территории МБОУ СОШ №58 по ул. Лепехинская, 49.

Для реализации программных мероприятий в 2019 году было предусмотрено 7 375 644,18 руб. Кассовое исполнение составило 7 375 644,14 руб. (100%).

Кроме того, необходимо отметить, что в 2019 году:

· управлением заключено 233 муниципальных контрактов;

· с участием специалистов управления были рассмотрены более 350  гражданских, арбитражных и административных дел.

IV. Планы на 2020 год
В 2020 году управление планирует продолжить уделять особое внимание социально-значимым сферам жизнедеятельности населения города, таким как: дорожное хозяйство, сфера образование, жилищное строительство.

Это возможно при продолжении реализации следующих программ и подпрограмм:
· Проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

· Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани»

· Подпрограммы «Приведение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда на территории города Астрахани в соответствие с требованиями государственных стандартов, норм и правил» 
· Подпрограммы «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань»

· Ведомственной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани» 
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