Администрация муниципального образования «Город Астрахань»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 августа 2020 года № 247
«О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» от 15.12.2015 № 8676»
В целях обеспечения устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования, повышения транспортной доступности города Астрахани, увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Астрахань», постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 09.06.2015 № 3626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань» с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 26.02.2016 № 1125, от 07.02.2017 № 752, от 09.08.2017 № 4676, от 11.07.2018 № 427, от 13.08.2018 № 497, от 31.07.2020 № 213, распоряжением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 27.05.2015 № 607-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань» с изменениями, внесенными распоряжениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21.03.2016 № 193-р, от 21.10.2016 № 1534-р, от 14.12.2017 № 2300-р, от 11.07.2018 № 3026-р, от 08.05.2019 № 1263-р, от 04.06.2019 № 1453-р, от 16.07.2019 № 1784-р, от 25.06.2020 № 1109-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 15.12.2015 № 8676 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» (далее - Постановление) с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 19.01.2016 № 194, от 08.02.2016 № 735, от 01.03.2016 № 1189, от 12.04.2016 № 2402, от 12.05.2016 № 3103, от 14.07.2016 № 4640, от 02.09.2016 № 5859, от 30.11.2016 № 8213, от 26.12.2016 № 8785, от 08.02.2017 № 776, от 21.02.2017 № 1150, от 05.04.2017 № 1971, от 21.07.2017 № 4304, от 07.11.2017 № 5822, от 29.12.2017 № 6006, от 27.02.2018 № 142, от 18.05.2018 № 293, от 09.06.2018 № 349, от 02.08.2018 № 472, от 01.10.2018 № 578, от 04.02.2019 № 41, от 14.03.2019 № 110, от 06.08.2019 № 330, от 06.02.2020 № 20, следующие изменения:
муниципальную программу муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань», утвержденную Постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань».
2. Управлению информационной политики администрации муниципального образования «Город Астрахань»:
2.1. Опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в средствах массовой информации.
2.2. Разместить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань».
3. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования «Город Астрахань»:
3.1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему правовых актов администрации муниципального образования «Город Астрахань».
3.2. Направить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в государственно-правовое управление администрации губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов в установленный законом срок. 
3.3. В течение 10 дней после дня принятия настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.
4. Настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» возложить на начальника управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».
И.о. главы администрации М.Н. ПЕРМЯКОВА



Приложение к постановлению администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» 
от 31.08.2020 № 247
Утверждена постановлением администрации 
муниципального образования «Город Астрахань»
от 15.12.2015 № 8676
Муниципальная программа муниципального образования 
«Город Астрахань»
«Развитие городской транспортной системы 
муниципального образования «Город Астрахань»
1. Паспорт.
	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» (далее - Программа)

	Основания для разработки муниципальной программы
	Распоряжение администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 27.05.2015 № 607-р, с изменениями, внесенными распоряжениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21.03.2016 № 193-р, от 21.10.2016 № 1534-р, от 14.12.2017 № 2300-р, от 11.07.2018 № 3026-р, от 08.05.2019 № 1263-р, от 04.06.2019 № 1453-р, от 16.07.2019 № 1784-р, от 25.06.2020 № 1109-р

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань»

	Соисполнитель муниципальной программы (участник)
	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань»;
управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань»

	Подпрограммы муниципальной программы (в том числе ведомственные
целевые программы, входящие в состав муниципальной программы)
	- Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани».
- Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани».
- Подпрограмма 3 «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах».
- Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани».
- Ведомственная целевая программа «Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани»

	Цели муниципальной программы
	- обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения

	Задачи муниципальной программы
	- устранение перегрузки дорожной сети Астраханской агломерации за счет ремонта дополнительных улиц и перевода нагрузок с основных магистралей на второстепенные, увеличение транспортной сети, обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения;
- приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани;
- проведение технического обследования городских мостов;
- повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Астрахани;
- обеспечение потребностей населения перевозками;
- улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации

	Целевые показатели (индикаторы) программы
	- доля дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог города Астрахани;
- снижение числа мест концентрации ДТП на дорогах Астраханской агломерации (к уровню 2016 г.);
- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети;
- доля протяженности дорог Астраханской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской городской агломерации;
- доля дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние;
- доля мостов, на которых проведено техническое обследование;
- снижение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов;
- уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах;
- доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние, от запланированных;
- доля модернизированных ЛНС от общего количества ЛНС

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	Реализация Программы рассчитана на 2016-2020 годы

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам)
	Объем финансирования муниципальной программы составляет 5 528 401 000,09 руб., в том числе:
Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 2 710 844 562,11 руб., в том числе по годам:
2016 - 667 178 757,09 руб.;
2017 - 498 504 773,14 руб.;
2018 - 589 531 893,99 руб.;
2019 - 498 620 652,80 руб.;
2020 - 457 008 485,09 руб.
Федеральный бюджет - 1 512 067 312,03 руб., в том числе по годам:
2016 - 37 776 428,19 руб.;
2017 - 312 500 000,00 руб.;
2018 - 481 790 883,84 руб.;
2019 - 340 000 000,00 руб.;
2020 - 340 000 000,00 руб.
Бюджет Астраханской области - 1 305 489 125,95 руб., в том числе по годам:
2017 - 313 850 099,00 руб.;
2018 - 342 097 933,55 руб.;
2019 - 335 356 774,52 руб.;
2020 - 314 184 318,88 руб., в том числе:
- Основное мероприятие 1 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Астраханской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» - 1 633 123 487,93 руб., из них:
Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 251 707 604,09 руб., в том числе по годам:
2017 - 64 064 128,56 руб.;
2018 - 187 643 475,53 руб.
Федеральный бюджет - 794 290 883,84 руб., в том числе по годам:
2017 - 312 500 000,00руб.;
2018 - 481 790 883,84 руб.
Бюджет Астраханской области - 587 125 000,00 руб., в том числе по годам:
2017 - 282 375 000,00 руб.;
2018 - 304 750 000,00 руб.
- Основное мероприятие 2 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Астраханской городской агломерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 1 360 000 000,00 руб., из них:
Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 120 500 000,00 руб., в том числе по годам:
2019 - 60 250 000,00 руб.;
2020 - 60 250 000,00 руб.
Федеральный бюджет - 680 000 000,00 руб., в том числе по годам:
2019 - 340 000 000,00 руб.;
2020 - 340 000 000,00 руб.
Бюджет Астраханской области - 559 500 000,00 руб., в том числе по годам:
2019 - 279 750 000,00 руб.
2020 - 279 750 000,00 руб.
- Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» - 2 360 827 650,03 руб., из них:
Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 2 164 187 095,89 руб., в том числе по годам:
2016 - 597 584 919,69 руб.
2017 - 382 166 837,31 руб.
2018 - 386 794 428,89 руб.
2019 - 414 638 902,69 руб.
2020 - 383 002 007,31 руб.
Бюджет Астраханской области - 158 864 125,95 руб., в том числе по годам:
2017 - 31 475 099,00 руб.
2018 - 37 347 933,55 руб.
2019 - 55 606 774,52 руб.
2020 - 34 434 318,88 руб.
Федеральный бюджет - 37 776 428,19 руб., том числе по годам:
2016 - 37 776 428,19 руб.

	
	 - Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани» - 43 239 878,57 руб., из них:
Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 43 239 878,57 руб., в том числе по годам:
2016 - 6 897 477,24 руб.
2017 - 6 841 762,40 руб.
2018 - 7 485 889,38 руб.
2019 - 17 900 332,77 руб.
2020 - 4 114 416,78 руб.
- Подпрограмма 3 «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах» - 99 438 009,61 руб., из них:
Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 99 438 009,61 руб., в том числе по годам:
2016 - 55 915 409,56 руб.
2017 - 38 524 044,87 руб.
2018 - 737 048,66 руб.;
2019 - 1 527 445,52 руб.;
2020 - 2 734 061,00 руб.
- Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани» - 24 991 023,35 руб., из них:
Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 24 991 023,35 руб., в том числе по годам:
2017 - 6 908 000,00 руб.;
2018 - 6 871 051,53 руб.;
2019 - 4 303 971,82 руб.;
2020 - 6 908 000,00 руб.
- Ведомственная целевая программа «Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани» - 6 780 950,60 руб., из них:
Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 6 780 950,60 руб., в том числе по годам:
2016 - 6 780 950,60 руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	 - доля дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог города Астрахани - 43,67%;
 - снижение числа мест концентрации ДТП на дорогах Астраханской агломерации (к уровню 2016 г.) до 11,76%;
 - количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети - 82%;
 - доля протяженности дорог Астраханской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской городской агломерации - 50,31%;
 - доля дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние, - 56,33%;
 - доля мостов, на которых проведено техническое обследование, составит 63,42%;
- снижение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, на 7,5% ежегодно;
 - уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах составит 100%;
 - доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние, от запланированных - 100%;
 - доля модернизированных ЛНС от общего количества ЛНС - 45,05%

	Система организации контроля за исполнением муниципальной программы
	Контроль за реализацией Программы и целевым использованием средств осуществляется управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань». Отчет о реализации Программы предоставляется управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» и управление экономического развития администрации муниципального образования «Город Астрахань» по итогам:
• полугодия - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
• 9 месяцев - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
• года - до 1 марта года, следующего за отчетным годом




2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы. Обоснование включения в состав муниципальной программы подпрограмм.
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы города Астрахани. От уровня транспортно-­эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих связь между населенными пунктами города Астрахани, во многом зависит решение задач устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения, проведения структурных реформ.
Согласно положениям Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р (далее - Транспортная стратегия Российской Федерации) развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития России и обеспечивать потребность в перевозках в соответствии с ростом автомобилизации. Однако в настоящее время социально-­экономическое развитие России во многом сдерживается из-за нарастающих ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, основными из которых являются исчерпание пропускной способности и высокая степень износа значительной части дорог, отставание в развитии автомобильных магистралей в составе международных транспортных коридоров. 
Именно поэтому особое значение приобретают мероприятия, направленные на сохранение и развитие существующей сети дорог, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети, повышение безопасности движения и ликвидацию транспортной дискриминации.
Программа представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожного комплекса города Астрахани на основе целенаправленного устойчивого развития автомобильных дорог. 
При подготовке Программы использованы принципы развития дорожного хозяйства Российской Федерации, изложенные в Транспортной стратегии Российской Федерации.
Правовую основу Программы составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 «О федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», постановление правительства Астраханской области от 07.10.2014 № 427-П «О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области».
К наиболее актуальным проблемам дорожного хозяйства города Астрахани относятся неудовлетворительное техническое состояние и низкая пропускная способность сети муниципальных автодорог. Постоянные транспортные заторы значительно снижают скорость движения, что резко увеличивает транспортные издержки.
Результаты диагностики муниципальных автодорог показали высокий износ дорожного покрытия и то, что более половины протяженности автомобильных дорог (50,37%) не отвечает нормативным требованиям по прочностным показателям, неровности профиля, имеют низкий уровень сцепления и нуждаются в ремонте.
В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, чтобы обеспечить ее ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики, населения и государства.
Для этого необходимо рациональное распределение средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной сети города.
Одним из основных факторов, влияющих на состояние безопасности дорожного движения, является несовершенство организации движения. Неудовлетворительное эксплуатационное состояние технических средств организации дорожного движения, отсутствие регулируемых пешеходных переходов и барьерных ограждений на автомобильных дорогах в городе Астрахани, а также отсутствие навыков применения основ безопасности движения детей на улицах и дорогах города представляют реальную угрозу безопасности движения транспорта и пешеходов. 
Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что сопутствующей причиной совершения ДТП остается отсутствие необходимого количества дорожных знаков и разметки, недостаточное искусственное освещение, недостаточная видимость дорожных знаков и светофоров, отсутствие пешеходных ограждений на наиболее опасных участках дорог, отсутствие специальных автоплощадок и детских автогородков в образовательных учреждениях для обучения детей правилам дорожного движения.
В результате быстрого роста численности автопарка, происходящего в последние годы, интенсивность движения на дорогах города Астрахани значительно увеличилась. При этом темпы роста интенсивности движения опережают темпы строи­тельства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, технический уровень которых не отвечает современным требованиям.
В условиях ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на дорожное хозяйство города Астрахани, целесообразно осуществлять мероприятия по повышению безопасности движения на наиболее опасных участках, ликвидируя очаги концентрации дорожно-транспортных происшествий. Это позволит уменьшить социальную остроту проблемы безопасности дорожного движения в городе Астрахани.
Пассажирский транспорт общего пользования - важнейшая составная часть инфраструктуры города. Задачи, стоящие перед пассажирским транспортным комплексом, неразрывно связаны с социально-экономическим развитием города.
Основными задачами, стоящими перед пассажирским транспортным комплексом города, являются:
- полное и своевременное удовлетворение потребностей жителей города в пассажирских перевозках в городском сообщении;
- совершенствование и развитие сети регулярных маршрутов в городском сообщении;
- координация деятельности предприятий пассажирского транспорта различных форм собственности, осуществляющих перевозки пассажиров по регулярным маршрутам.
В соответствии с этими задачами на территории города Астрахани организованы регулярные перевозки пассажиров следующими видами транспорта: муниципальным автомобильным и наземным электрическим транспортом (троллейбусами) и автомобильным транспортом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Для восполнения недостающих провозных возможностей муниципального пассажирского транспорта администрацией муниципального образования «Город Астрахань» к регулярным перевозкам пассажиров привлечен на договорных началах автомобильный транспорт юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющий перевозки на коммерческой основе (без бюджетных ассигнований). Им обеспечивается около 90% от общего объема пассажирских перевозок в городе.
Автомобильный транспорт юридических лиц и индивидуальных предпринимателей хоть и помогает за счет внебюджетных источников восполнить часть недостающих провозных возможностей муниципального пассажирского транспорта, но не может служить ему заменой из-за его небольшой вместимости. Высокая стоимость низкопольного подвижного состава большой вместимости является сдерживающим фактором для приобретения его юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Кроме того, автомобильный транспорт юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не удается привлечь к выполнению пассажирских перевозок на малодоходных, но социально значимых маршрутах.
Приоритетами реализации Программы являются мероприятия по улучшению состояния покрытия существующих дорог, обеспечению безопасности проезда путем ликвидации очагов дорожно-транспортных происшествий, установки ограждающих устройств и дорожных знаков и обеспечения потребности населения перевозками.
В целях эффективной реализации приоритетных мероприятий Программы целесообразнее решать задачи в рамках отдельных подпрограмм и ведомственной целевой программы, что позволит:
- привести в нормативное состояние дорожную инфраструктуру города Астрахани;
- провести техническое обследование городских мостов;
- повысить уровень безопасности дорожного движения в городе Астрахани;
- обеспечить потребность населения перевозками;
- улучшить транспортно-эксплуатационное и техническое состояние дорог на территории города Астрахани путем содержания и модернизации ливне-дренажной канализации.
3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, перечень подпрограмм.
Целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения.
Задачи муниципальной программы:
- устранение перегрузки дорожной сети Астраханской агломерации за счет ремонта дополнительных улиц и перевода нагрузок с основных магистралей на второстепенные, увеличение транспортной сети, обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения; 
- приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани;
- проведение технического обследования городских мостов;
- повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Астрахани;
- обеспечение потребностей населения перевозками;
- улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации.
Целевыми индикаторами Программы являются:
- доля дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог города Астрахани;
- снижение числа мест концентрации ДТП на дорогах Астраханской агломерации (к уровню 2016 г.);
- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети;
- доля протяженности дорог Астраханской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской городской агломерации;
- доля дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние;
- доля мостов, на которых проведено техническое обследование;
- снижение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов;
- уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах;
- доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние, от запланированных;
- доля модернизированных ЛНС от общего количества ЛНС.
Муниципальная программа состоит из:
- четырех подпрограмм: «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани»; «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани»; «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах», «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани»;
- ведомственной целевой программы «Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани».
4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы.
Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2016-2020 годы.
5. Перечень программных мероприятий, входящих в муниципальную программу.
На реализацию цели и задач Программы направлены мероприятия, отражающие актуальные и перспективные направления развития дорожно-транспортной системы города.
В рамках решения задач Подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» планируется осуществить мероприятия по ремонту автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, а также определить техническое состояние городских мостов. 
Мероприятия Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани» направлены на обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями.
Мероприятия Подпрограммы 3 «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах» направлены на обеспечение регулярных перевозок пассажиров. 
Мероприятия Подпрограммы 4 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани» позволят выполнить мероприятия по устройству очистных сооружений и реконструкции ливневых насосных станций.
Реализация ведомственной целевой программы «Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани» позволит выполнить мероприятия по устройству очистных сооружений и реконструкции ливневых насосных станций.
Перечень программных мероприятий, входящих в муниципальную программу, представлен в приложении 1 к Программе.
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Реализацию мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», субсидий из бюджета Астраханской области, средств федерального бюджета.
Объем финансирования муниципальной программы составляет 5 528 401 000,09 руб., из них:
Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 2 710 844 562,11 руб., в том числе по годам:
2016 - 667 178 757,09 руб.;
2017 - 498 504 773,14 руб.;
2018 - 589 531 893,99 руб.;
2019 - 498 620 652,80 руб.;
2020 - 457 008 485,09 руб.
Федеральный бюджет - 1 512 067 312,03 руб., в том числе по годам:
2016 - 37 776 428,19 руб.;
2017 - 312 500 000,00 руб.;
2018 - 481 790 883,84 руб.;
2019 - 340 000 000,00 руб.;
2020 - 340 000 000,00 руб.
Бюджет Астраханской области - 1 305 489 125,95 руб., в том числе по годам:
2017 - 313 850 099,00 руб.;
2018 - 342 097 933,55 руб.;
2019 - 335 356 774,52 руб.;
2020 - 314 184 318,88 руб.
Объемы финансирования подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.
Распределение расходов на реализацию муниципальной программы представлено в приложении 2 к Программе.
7. Механизм реализации муниципальной программы.
Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».
В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы:
- осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной программы;
- обеспечивает координацию деятельности исполнителей муниципальной программы;
- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы;
- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной программы;
- ежегодно уточняет объемы финансирования, мероприятия, показатели эффективности, состав исполнителей;
- уточняет механизм реализации муниципальной программы. 
Исполнители муниципальной программы осуществляют в установленном порядке меры по выполнению мероприятий муниципальной программы.
8. Сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях муниципальной программы (подпрограммы), организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации.
Ответственным исполнителем Программы является управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».
Ответственный исполнитель осуществляет контроль за реализацией Программы, а именно:
- ведет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся муниципальной программы;
- проводит оценку достигнутых целей и эффективности реализации муниципальной программы;
- готовит и направляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» отчеты о ходе реализации муниципальной программы по итогам:
• полугодия - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
• 9 месяцев - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
• года - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
- на основании отчета об оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» и управление экономического развития администрации муниципального образования «Город Астрахань» предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня.
Сведения о соисполнителях муниципальной программы, ответственных исполнителях основного мероприятия и подпрограмм, представлены в таблице.
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	Основное мероприятие 1 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Астраханской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги»
	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань»
	-

	Основное мероприятие 2 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Астраханской городской агломерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань»
	-

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани»
	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань»
	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань»

	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани»
	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань»
	-

	Подпрограмма 3 «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах»
	Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань»
	-

	Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани»
	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань»
	-

	Ведомственная целевая программа «Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани»
	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань»
	-




Соисполнители муниципальной программы готовят отчет о реализации подпрограммы и представляют их в управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» по итогам:
• полугодия - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
• 9 месяцев - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
• года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.
9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе ее реализации установленных показателей с планируемыми показателями.
Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:
1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;
2) уровень выполнения мероприятий муниципальной программы;
3) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы;
1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:
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где: 
Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фпл - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.
2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле: 
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где:
Мр - уровень реализации мероприятий муниципальной программы;
Мв - количество мероприятий с достигнутым непосредственным результатом в отчетном периоде;
М - количество мероприятий, реализуемых в соответствующем отчетном периоде.
Расчет показателя достижения результата мероприятия муниципальной программы производится по формуле:
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где:
Р - показатель достижения результата мероприятия муниципальной программы;
Ф - фактическое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП);
П - плановое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП) (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:
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 (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственных результатов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного. В том случае когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей непосредственных результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;
- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступ­ление события и/ или достижение качественного результата.
Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства и определяется по формуле:
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3. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) целей и задач в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:
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где:
Иi - уровень достижения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;
Ифi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;
Иni - плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;
i - номер показателя (индикатора) муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) целей и задач определяется по формуле:
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где:
n - количество показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.
По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.
4. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:
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По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:
1) Муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя ЭПр составляет 90% и более.
2) Муниципальная программа реализуется умеренно эффективно, если значение показателя ЭПр составляет от 80 до 90%.
3) Муниципальная программа реализуется неэффективно, если значение показателя ЭПр составляет менее 80%.



Подпрограмма 1
 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани»
1. Паспорт.
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	«Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» (далее - Подпрограмма 1)

	Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель)
	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» (далее - УКС администрации г. Астрахани) (управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань»)

	Участники подпрограммы муниципальной программы
	Муниципальное бюджетное учреждение г. Астрахани «Мосты и каналы»,
муниципальное бюджетное учреждение г. Астрахани «Чистый город»

	Цели подпрограммы муниципальной программы
	- приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани;
- проведение технического обследования городских мостов 

	Задачи подпрограммы муниципальной программы
	- строительство (реконструкция), ремонт (капитальный ремонт, текущий) автомобильных дорог города Астрахани;
- определение технического состояния городских мостов 

	Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) муниципальной программы
	- доля дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние;
- площадь ремонтируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- доля мостов, на которых проведено техническое обследование;
- количество выданных паспортов мостов и технических отчетов по обследованию мостов 

	Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограмма 1 реализуется в течение 2016-2020 годов 

	Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы
	Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 2 360 827 650,03 руб., из них:
Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 2 164 187 095,89 руб., в том числе по годам:
2016 - 597 584 919,69 руб.;
2017 - 382 166 837,31 руб.;
2018 - 386 794 428,89 руб.;
2019 - 414 638 902,69 руб.;
2020 - 383 002 007,31 руб.
Бюджет Астраханской области - 158 864 125,95 руб., в том числе по годам:
2017 - 31 475 099,00 руб.;
2018 - 37 347 933,55 руб.;
2019 - 55 606 774,52 руб.;
2020 - 34 434 318,88 руб.
Федеральный бюджет - 37 776 428,19 руб. в том числе по годам:
2016 - 37 776 428,19 руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
	- увеличение доли дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние, до 56,33%;
- увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на 507 091,90 кв. м;
- увеличение доли мостов, на которых проведено техническое обследование, до 63,42%;
- количество выданных паспортов мостов и технических отчетов по обследованию мостов составит 4 ед.

	Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы
	Контроль за реализацией Подпрограммы 1 муниципальной программы осуществляется управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань»




2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз ее развития с учетом реализации Подпрограммы 1.
Автомобильные дороги наряду с другими инфраструктурными отраслями являются важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических и других целей, повышения качества жизни людей. Во многом от состояния автодорог, плотности покрытия ими территории, безопасности и бесперебойности проезда зависит экономическое развитие города Астрахани и улучшение качества жизни людей, проживающих в городе Астрахани.
Муниципальные дороги города Астрахани принимают на себя значительную нагрузку по обеспечению межмуниципальных и части межрегиональных перевозок. 
Опорная сеть автомобильных дорог города Астрахани сформировалась в 60-80-е годы прошлого столетия. Большая часть автомобильных дорог построена под осевую нагрузку в 6 тонн. В то же время за последние 10-20 лет повысились требования пользователей к автомобильным дорогам, увеличились требования к безопасности дорожного движения. В настоящее время в транспортном потоке автопоезда общей массой 10 и более тонн составляют 25%.
В существующем жилищном фонде на территории города Астрахани объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.
Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента застройки кварталов города многоквартирными домами. Несоблюдение межремонтных сроков увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия, выполнение «ямочного» ремонта не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 
Из-за недостатка финансовых средств объемы работ по ремонту муниципальных автодорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, что увеличивает последующие расходы на восстановление дорожной сети. Систематическое несоблюдение межремонтных сроков покрытий, построенных в 1960-1980 годы, может привести к их необратимому разрушению уже в ближайшие годы.
К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:
- отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития муниципального образования;
- снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.
С целью решения вышеназванных проблем была разработана муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани на 2012-2020 годы». В рамках программы в 2014 году были выполнены в полном объеме работы по следующим объектам:
• по ул. Тамбовская на участке от ул. Волжская до ул. Бэра в Кировском районе;
• по ул. Ахтубинская в Ленинском районе;
• по ул. Боевая в Советском и Кировском районах;
• по ул. Коммунистическая от ул. Анри Барбюса до ул. Ленина в Ленинском районе;
• по ул. Волжская на участке от ул. Ахшарумова до ул. Бакинская в Советском районе;
• по ул. Пороховая на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Н. Островского в Советском районе;
• ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов к 50 жилым домам общей площадью 61 542 кв. м.
Технологические ограничения и высокая стоимость мероприятий не позволяют решить проблему приведения сети муниципальных автодорог в нормативное состояние в сроки бюджетного планирования. Учитывая приоритетность обеспечения социальных благ путем повышения транспортной доступности для населения города Астрахани, улучшения инвестиционного климата мероприятиями, обеспечивающими транзитную привлекательность Астраханской области для российских и иностранных автоперевозчиков, решение накопившихся проблем предполагается продолжить в рамках Подпрограммы 1.
В основу Подпрограммы 1 положен принцип - сохранить, что имеем, затем обес­печить развитие существующих и строительство новых дорог. 
В частности, приоритетами реализации Подпрограммы 1 являются мероприятия по улучшению состояния покрытия существующих дорог, обеспечению безопасности проезда путем ликвидации очагов дорожно-транспортных происшествий.
Особое внимание будет уделено завершению начатых в прежние годы объектов. При этом ежегодные лимиты определяются из условий максимальной эффективности вкладываемых средств с учетом решения конкретных задач. 
На территории муниципального образования «Город Астрахань» располагается 45 городских мостов. В соответствии с Методическими рекомендациями по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах (утв. распоряжением Росавтодора от 30.08.1999 № 7-р) один раз в пять лет необходимо проводить диагностику сооружения с целью составления, а затем корректировки паспорта на сооружения согласно действующей инструкции по диагностике мостов. 
Специальные осмотры мостовых сооружений (обследования) должны проводиться регулярно - не реже чем раз в 10 лет. Работы проводят специализированные организации (мостоиспытательные станции и пр.), имеющие лицензию на эти работы.
Мостовые сооружения, находящиеся в неудовлетворительном состоянии (по данным обследования), необходимо проверять (их состояние) ежегодно в течение всего периода до начала ремонта сооружения.
3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов Подпрограммы 1.
Целями Подпрограммы 1 являются:
1. Приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани.
2. Проведение технического обследования городских мостов. 
Задачи Подпрограммы 1:
1. Строительство (реконструкция), ремонт (капитальный, текущий ремонт) автомобильных дорог города Астрахани.
2. Определение технического состояния городских мостов. 
Целевыми индикаторами Подпрограммы 1 являются:
- доля дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние;
- площадь ремонтируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- доля мостов, на которых проведено техническое обследование;
- количество выданных паспортов мостов и технических отчетов по обследованию мостов. 
Реализация Подпрограммы 1 позволит:
1. Увеличить долю дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние, до 56,33%.
2. Увеличить площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на 507 091,90 кв. м.
3. Увеличить долю мостов, на которых проведено техническое обследование, до 63,42%;
4. Количество выданных паспортов мостов и технических отчетов по обследованию мостов составит 4 ед. 
Развернутый перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 приведен в приложении 1 к муниципальной программе.
4. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации Подпрограммы 1 (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках Подпрограммы).
Муниципальные работы в рамках Подпрограммы 1:
1. Обслуживание светофорных объектов. 
2. Установка и содержание дорожных знаков. 
3. Нанесение разметки пешеходных полос.
4. Нанесение продольной разметки.
5. Содержание мостов. 
6. Проведение санитарной механизированной уборки дорог. 
7. Посыпка территории пескосоляной смесью (механизированно).
8. Уборка снега с дорог (механизированно).
9. Откачка дождевых и талых вод с дорог. 
Основными показателями эффективности реализации Подпрограммы являются:
- количество обслуженных светофорных объектов;
- количество установленных и содержащихся дорожных знаков;
- площадь нанесенной разметки пешеходных полос;
- площадь нанесенной продольной разметки;
- количество содержащихся мостов;
- объем проведенной санитарной механизированной уборки дорог;
- объем посыпки территории ПСС (механизированно);
- объем убранного снега с дорог (механизированно);
- площадь сдвигаемого снега с дорог;
- объем откаченных дождевых и талых вод с дорог. 
Таблица № 1
	Целевые индикаторы оценки результативности и планируемых результатов
	Ед. изм.
	Текущий период
	Плановый период

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Количество обслуженных светофорных объектов
	шт. 
	126
	126
	126
	126
	500
	126

	Количество установленных и содержащихся дорожных знаков
	шт. 
	1800
	1800
	1900
	1800
	6602
	1800

	Площадь нанесенной разметки пешеходных полос
	м2
	20000
	20000
	20000
	20000
	14100
	20000 

	Площадь нанесенной продольной разметки
	п. м
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Количество содержащихся мостов
	шт. 
	45
	45
	45
	46
	46
	46

	Содержание ЛНС
	шт. 
	15
	15
	23
	23
	23
	23

	Объем проведенной механизированной санитарной летней уборки покрытий комбинированными дорожными машинами
	т. м2
	256543,01
	234303,17
	240000,00
	259000,00
	197495,11
	259000,00

	Объем посыпки территории ПСС (механизированно) комбинированными дорожными машинами
	т. м2
	37367,89
	58143,37
	58143,37
	58143,37
	23042,92
	58143,37

	Объем убранного снега с дорог (механизированно)
	т. м2
	3093,2
	13071,02
	13071,02
	13071,02
	1413,89
	13071,02

	Объем откаченных дождевых и талых вод с дорог
	м3
	43790,23
	53409,08
	53409,08
	53409,08
	70940,00
	53409,08




5. Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1.
Затраты на реализацию Подпрограммы 1 складываются из стоимости строительно-ремонтных работ, материалов согласно разработанной проектно-­сметной документации.
Стоимость материалов обосновывается ценами, складывающимися в сети торговых организаций.
Затраты на реализацию мероприятий в 2016-2020 гг. определены ориентировочно, исходя из стоимости аналогичных проектов. 
Объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 1
руб.
	Источник финансирования
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Бюджет муниципального образования «Город Астрахань»
	597 584 919,69
	382 166 837,31
	386 794 428,89
	414 638 902,69
	383 002 007,31
	2 164 187 095,89

	Бюджет Астраханской области
	0,00
	31 475 099,00
	37 347 933,55
	55 606 774,52
	34 434 318,88
	158 864 125,95

	Федеральный бюджет
	37 776 428,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37 776 428,19




Подпрограмма 1 планируется к реализации в течение 2016-2020 гг. за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», бюджета Астраханской области и средств федерального бюджета.
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и сроки их реализации будут корректироваться исходя из результатов реализации мероприятий, а также возможностей муниципального бюджета по обеспечению объектов проектно­-сметной документацией путем внесения соответствующих изменений в муниципальную программу.
Распределение объемов финансирования по мероприятиям Подпрограммы 1 представлено в приложении 2 к Программе.


Подпрограмма 2
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани»
1. Паспорт.
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	«Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани» (далее - Подпрограмма 2)

	Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель)
	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань»

	Участники подпрограммы муниципальной программы
	Отсутствуют

	Цель подпрограммы муниципальной программы
	Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Астрахани

	Задача подпрограммы муниципальной программы
	Повышение безопасности пешеходного движения

	Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) муниципальной программы
	- снижение дорожно-транспортных происше­ствий, связанных с наездом на пешеходов;
- протяженность дорог с установленными до­рожными ограждениями

	Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы
	2016-2020 гг. 

	Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы
	Объем финансирования Подпрограммы 2 за счет бюджета муниципального образования «Город Астрахань» составляет 43 239 878,57 руб., в том числе по годам:
2016 - 6 897 477,24 руб.;
2017 - 6 841 762,40 руб.;
2018 - 7 485 889,38 руб.;
2019 - 17 900 332,77 руб.;
2020 - 4 114 416,78 руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
	Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:
- снижение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, на 7,5% (ежегодно);
- увеличение протяженности дорог с установленными дорожными ограждениями до 31,31 км.

	Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы
	Контроль за исполнением Подпрограммы 2 осуществляет управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань». Отчет о реализации Подпрограммы 2 представляется управлением по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» в управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» по итогам:
• полугодия - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
• 9 месяцев - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
• года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом




2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз ее развития с учетом реализации Подпрограммы 2.
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплинированностью участников дорожного движения.
Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем и в городе Астрахани.
В целях безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Астрахань» возникает необходимость установки ограждений для препятствия перехода пешеходов через проезжую часть в неустановленных местах.
Таким образом, в целях решения проблемы аварийности в муниципальном образовании «Город Астрахань» необходимо использование программного метода путем реализации Подпрограммы 2, которая позволит обеспечить снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий, основных видов нарушений правил дорожного движения и в результате сократить уровень смертности и травматизма населения от дорожно-транспортных происшествий.
Основными целями и задачами Программы являются следующие факторы: 
- повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Астрахани; 
- повышение пропускной способности улично-дорожной сети, повышение безопасности пешеходного движения, движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов, повышение эстетического оформления автомобильных дорог. 
Также согласно приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 28 февраля 2014 года были утверждены изменения в национальных стандартах ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52289- 2004, ГОСТ Р 52605-2006, ГОСТ Р 52765-2007 и ГОСТ Р 52766-2007. Вводимые изменения в первую очередь направлены на создание безопасных условий для движения пешеходов, в том числе детей вблизи образовательных учреждений.
Кроме того, с начала 2015 года в адрес администрации муниципального образования «Город Астрахань» и управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» поступило более 400 предписаний ОГИБДД УМВД России по г. Астрахань, более 100 предписаний ОБ ДПС-1 ГИБДД УМВД России по Астраханской области с предложением организовать различные мероприятия безопасности дорожного движения (восстановить или нанести разметку, восстановить, поменять или установить дорожные знаки, установить пешеходные ограждения леерного типа, установить светофоры Т1 или Т7, демонтировать или установить искусственные неровности, а также восстановить геометрические параметры искусственных неровностей в соответствии с ГОСТом) в соответствии с изменениями № 3 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» с датой введения в действие 28 февраля 2014 г. 
Также, кроме ежедневно пополняемых предписаний ГИБДД в адрес админи­страции муниципального образования «Город Астрахань» и управления по комму­нальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образова­ния «Город Астрахань», поступают представления и протоколы ГИБДД об админи­стративных нарушениях, исковые заявления прокуратуры, решения различных су­дов г. Астрахани, постановления о возбуждении исполнительных производств, требования судебных приставов и т.д. на исполнение требований ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила примене­ния дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляю­щих устройств» в соответствии с изменениями № 3 с датой введения в действие 28 февраля 2014 г. 
Поскольку количество такой документации возрастает, а выделенные бюд­жетные ассигнования практически освоены плановой работой по текущему ремон­ту дорог и организации дорожного движения, то на данный момент необходимо увеличение расходов на текущее содержание дорог и организацию дорожного дви­жения (замена дорожных знаков в соответствии с новыми ГОСТами, разметка до­рог с помощью термопластика, реконструкция и содержание светофорных объек­тов, пешеходное (леерное) ограждение перильного типа, освещение, устройство искусственных неровностей, установка светофорных объектов вблизи школ и дру­гих детских образовательных учреждений и т.д.).
3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2.
Основной целью Подпрограммы 2 является повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Астрахани.
Задачей Подпрограммы является повышение безопасности пешеходного движения.
Достижение запланированных результатов Подпрограммы 2 характеризуется следующими целевыми показателями:
- снижением дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, на 7,5% (ежегодно);
- увеличением протяженности дорог с установленными дорожными ограждениями до 31,31 км.
Полный перечень показателей (индикаторов) представлен в приложении 1 к муниципальной программе. 
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2.
Затраты на реализацию Подпрограммы 2 складываются из стоимости материалов и строительных работ. Стоимость работ и затрат принята по укрупненным показателям и подлежит уточнению в установленном порядке.
Объем финансирования Подпрограммы 2 на 2016-2020 гг. складывается за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» (табл. 1).
Таблица 1
	Источники финансирования
	Всего за 2016-2020 гг. 
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	Всего по Подпрограмме 2, руб., в том числе:
	43 239 878,57
	6 897 477,24
	6 841 762,40
	7 485 889,38
	17 900 332,77
	4 114 416,78

	Бюджет МО «Город Астрахань», руб.
	43 239 878,57
	6 897 477,24
	6 841 762,40
	7 485 889,38
	17 900 332,77
	4 114 416,78



Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 с распределением расходов по годам, источникам финансирования приведено в приложении 2 к Программе.



Подпрограмма 3
«Улучшение качества обслуживания населения 
на регулярных муниципальных маршрутах»
1. Паспорт.
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	«Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах» (далее - Подпрограмма 3)

	Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель)
	Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань»

	Участники подпрограммы муниципальной программы
	Муниципальное унитарное автобусно-троллейбусное предприятие

	Цели подпрограммы муниципальной программы
	Обеспечение потребностей населения перевозками

	Задачи подпрограммы муниципальной программы
	- привлечение перевозчиков (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) для оказания пассажирских перевозок автобусами;
- обеспечение регулярных перевозок пассажиров троллейбусами

	Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) муниципальной программы
	- уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах;
- доля маршрутов, по которым заключены договоры;
- количество перевезенных пассажиров троллейбусами

	Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы
	Реализация Подпрограммы 3 рассчитана на 2016-2020 годы

	Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы
	Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 99 438 009,61 руб., из них средства бюджета муниципального образования «Город Астрахань» - 99 438 009,61 руб., в том числе по годам:
2016 - 55 915 409,56 руб.;
2017 - 38 524 044,87 руб.;
2018 - 737 048,66 руб.;
2019 - 1 527 445,52 руб.;
2020 - 2 734 061,00 руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
	- уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах - 100%;
- доля маршрутов, по которым заключены договоры - 100%;
- количество перевезенных пассажиров троллейбусами - 1 919,6 тыс. чел.

	Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы
	Контроль за исполнением Подпрограммы 3 осуществляет управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань». Отчет о реализации Подпрограммы 3 представляется управлением транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» в управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» по итогам:
• полугодия - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
• 9 месяцев - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
• года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом




2. Характеристика проблемы и прогноз ее развития с учетом реализации Подпрограммы 3.
Подпрограмма «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах» подготовлена с учетом роли и места транспорта в решении приоритетных задач социально-экономического развития города на период до 2020 года.
Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития города.
Основным назначением городского пассажирского транспорта является осуществление стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, способствующих эффективному обеспечению жизнедеятельности населения города, учреждений, предприятий, организаций.
Учитывая, что привлекаемый на городские маршруты муниципальный транспорт был ограничен лишь троллейбусным подвижным составом (до 2017 года включительно), к организации транспортного обслуживания жителей города администрацией муниципального образования «Город Астрахань» на регулярные муниципальные маршруты привлекаются субъекты, осуществляющие деятельность по оказанию пассажирских перевозок автобусами на коммерческой основе.
3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3.
Политика дальнейшего развития транспортного пассажирского обслуживания должна строиться на умелом, продуманном, взвешенно­-пропорциональном сочетании использования всех его форм при создании им равных условий.
Целью Подпрограммы 3 является обеспечение потребностей населения перевозками.
Основные задачи Подпрограммы 3:
- привлечение перевозчиков (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) для оказания пассажирских перевозок автобусами;
- обеспечение регулярных перевозок пассажиров троллейбусами.
Основные мероприятия по реализации Подпрограммы 3:
- проведение конкурсных мероприятий для привлечения перевозчиков с наилучшими показателями качества перевозок;
- внесение изменений в маршрутную сеть г. Астрахани;
- обеспечение регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автобусами по регулируемому тарифу;
- заказ научно-исследовательской работы по теме: «Разработка рациональной маршрутной схемы городского пассажирского транспорта общего пользования г. Астрахани»;
- заказ карт маршрута регулярных перевозок;
- заказ свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок;
- создание условий для организации транспортного обслуживания населения.
Конечными результатами Подпрограммы станут:
- уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах - 100%;
- доля маршрутов, по которым заключены договоры, - 100%;
- количество перевезенных пассажиров троллейбусами - 1 919,6 тыс. чел. 
4. Обоснование объема ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3.
Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 предусматривается в 2016-2020 гг. за счет бюджета муниципального образования «Город Астрахань».
Финансирование мероприятия 1.1.3 «Обеспечение регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автобусами по регулируемому тарифу» предусматривается на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, с которыми будут заключены муниципальные контракты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Порядок расчетов по контрактам на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам в муниципальном образовании «Город Астрахань», утверждается муниципальным правовым актом администрации муниципального образования «Город Астрахань».
Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 99 438 009,61 руб., в том числе по годам:
2016 - 55 915 409,56 руб.;
2017 - 38 524 044,87 руб.;
2018 - 737 048,66 руб.;
2019 - 1 527 445,52 руб.;
2020 - 2 734 061,00 руб.
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и сроки их реализации, объем финансирования может корректироваться исходя из результатов реализации мероприятий, а также возможностей бюджета муниципального образования «Город Астрахань» путем внесения соответствующих изменений.
Распределение финансовых расходов на реализацию Подпрограммы 3 приведено в приложении 2.


Подпрограмма 4
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее
 содержание системы ливне-дренажной канализации 
города Астрахани»
1. Паспорт.
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани» (далее - Подпрограмма 4)

	Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель)
	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань»

	Участники подпрограммы муниципальной программы
	Отсутствуют

	Цель подпрограммы муниципальной программы
	Улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации

	Задача подпрограммы муниципальной программы
	Поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии

	Целевые показатели (индикаторы)
	- доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние;
- протяженность обслуживаемых сетей ливне-дренажной канализации

	Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы
	2017-2020 годы

	Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы
	Финансирование из бюджета муниципального образования «Город Астрахань» - 24 991 023,35 руб., из них по годам:
2017 год - 6 908 000,00 руб.;
2018 год - 6 871 051,53 руб.;
2019 год - 4 303 971,82 руб.;
2020 год - 6 908 000,00 руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
	- доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние, - 100% (ежегодно);
- повышение протяженности обслуживаемых сетей ливне-дренажной канализации до 40 км

	Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы
	Контроль за исполнением Подпрограммы 4 осуществляет управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань». Отчет о реализации Подпрограммы 4 представляется управлением по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» в управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» по итогам:
• полугодия - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
• 9 месяцев - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
• года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом




2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз ее развития с учетом реализации Подпрограммы 4.
Скопление дождевой и талой воды является одной из причин разрушений и деформаций на асфальтобетонных покрытиях автомобильных дорог. Вода является одним из сильнейших разрушителей дорожных одежд, проникая в нижние слои покрытия и основания, она размывает и понижает сцепные свойства материалов, что приводит к разрушению конструкции дорожной одежды.
В результате этого снижается средняя скорость движения транспортных потоков, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, повышается себестоимость автомобильных перевозок, растут затраты на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог. 
В целях решения сложившейся проблемы в 2014-2015 годах была разработана ведомственная целевая программа муниципального образования «Город Астрахань» «Капитальный ремонт системы ливне-дренажной канализации города Астрахани в 2014-2015 годах». В рамках данной программы были проведены работы по перекладке участка ливне-дренажной канализации по ул. Анри Барбюса, реконструкции самотечной ливне-дренажной канализации по ул. Свердлова/ Калинина/ Красная Набережная, реконструкции ливне-дренажной канализации по ул. Калинина/ Набережная 1 Мая, перекладке напорного коллектора ЛНС по ул. Полякова до ул. Набережная реки Волги, ремонту ЛHC по ул. Бурова, 2а, реконструкции станции по ул. Б. Алексеева, 41а, реконструкции самотечной ливне-дренажной канализации по ул. Победы/ ул. Набережная 1 Мая, проектированию очистных сооружений ливневых и сточных вод ЛНС по ул. Полякова, 4а.
В 2016 году в рамках ведомственной целевой программы муниципального образования «Город Астрахань» «Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 04.12.2015 № 8370, были выполнены работы по восстановлению системы ливне-дренажной канализации на всем протяжении ул. С. Перовской, ул. Яблочкова, ул. Победы, ул. Анри Барбюса, участки по ул. Пирогова, ул. Боевой.
На сегодняшний день проблема капитального ремонта и текущего содержания ливне-дренажной канализации остается актуальной. Для дальнейшего принятия мер по капитальному ремонту ливне-дренажной канализации необходимы разработка и принятие подпрограммы по капитальному ремонту и текущему содержанию ливне-дренажной канализации на 2017-2019 годы.
Данная Подпрограмма позволит обеспечить сохранность автомобильных дорог города Астрахани, а также безопасное и бесперебойное движение транспорта и пешеходов. 
3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4.
Целью Подпрограммы 4 является улучшение транспортно­-эксплуатационного и технического состояния дорог города Астрахани путем содержания и модернизации ливне-дренажной канализации.
Задача Подпрограммы 4 - поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии.
Достижение запланированных результатов Подпрограммы 4 характеризуется следующими целевыми показателями:
- повышение протяженности обслуживаемых сетей ливне-дренажной канализации до 40 км;
- доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние, - 100% (ежегодно).
Полный перечень и описание программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов Подпрограммы 4 представлены в приложении 1 к Программе.
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4.
Потребность в необходимых ресурсах Подпрограммы 4 определяется из необходимости проведения мероприятий, направленных на обеспечение приведения в нормативное состояние дорог общего пользования местного значения на территории города Астрахани.
Затраты на реализацию мероприятий в 2017-2020 годах определены ориентировочно, исходя из стоимости аналогичных проектов. 
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на 2017-2020 годы составит 24 991 023,35 руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань».
Распределение финансирования по годам реализации представлено в таблице 1.
Таблица 1

	Период
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Всего

	Бюджет муниципального образования «Город Астрахань», руб.
	6 908 000,00
	6 871 051,53
	4 303 971,82
	6 908 000,00
	24 991 023,35




[bookmark: _GoBack]Перечень подпрограммных мероприятий и объемы финансирования подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с корректировкой подпрограммных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности путем внесения соответствующих изменений в Подпрограмму 4.
Распределение объемов финансирования по мероприятиям Подпрограммы 4 представлено в приложении 2 к Программе.
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